

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ; Hạng mục Sửa chữa tường rào đoạn A-B, B-C, C-D, D-E, E-F và mở cổng phụ; Sửa chữa mái nhà đa năng; Sơn lại Khu nhà C giai đoạn 2, thay cửa Khu nhà C giai đoạn 1; Thay cửa các lớp Khu nhà B

GIÁM ĐỐC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH NINH BÌNH

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 08/2022/TT-BKHĐT ngày 31/5/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

Căn cứ Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 05/2022/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh về việc Ban hành quy định về quản lý nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công và thẩm quyền thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, quyết toán công trình sử dụng nguồn kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công trên địa bàn tỉnh Ninh Bình;

Căn cứ Quyết định số 1116/QĐ-UBND ngày 12/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023;

Căn cứ Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 22/6/2023 của UBND tỉnh cấp bổ sung ngân sách tỉnh năm 2023 cho Sở Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ chênh lệch học phí tăng thêm học kỳ II năm học 2022-2023;

Căn cứ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 15/08/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt dự án Sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ; Hạng mục Sửa chữa tường rào đoạn A-B, B-C, C-D, D-E, E-F và mở cổng phụ; Sửa chữa mái nhà đa năng; Sơn lại Khu nhà C giai đoạn 2, thay cửa Khu nhà C giai đoạn 1; Thay cửa các lớp Khu nhà B;

Căn cứ Văn bản số 04/UBND-VP4 ngày 04/01/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án do UBND tỉnh phê duyệt;

Căn cứ Quyết định số 861/QĐ-SGDĐT ngày 29/12/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho Trường THPT Nguyễn Huệ;

Căn cứ Quyết định số 525/QĐ-SGDĐT ngày 18/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo để hỗ trợ chênh lệch học phí tăng thêm học kỳ II năm học 2022-2023;

Theo đề nghị của của Trường THPT Nguyễn Huệ tại Tờ trình số 166/TTr-THPTNH ngày 17/8/2023 về việc đề nghị thẩm định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ; Hạng mục Sửa chữa tường rào đoạn A-B, B-C, C-D, D-E, E-F và mở cổng phụ; Sửa chữa mái nhà đa năng; Sơn lại Khu nhà C giai đoạn 2, thay cửa Khu nhà C giai đoạn 1; Thay cửa các lớp Khu nhà B và Báo cáo của Phòng Thẩm định và Giám sát.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Sửa chữa Trường THPT Nguyễn Huệ; Hạng mục Sửa chữa tường rào đoạn A-B, B-C, C-D, D-E, E-F và mở cổng phụ; Sửa chữa mái nhà đa năng; Sơn lại Khu nhà C giai đoạn 2, thay cửa Khu nhà C giai đoạn 1; Thay cửa các lớp Khu nhà B, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Trường THPT Nguyễn Huệ chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Huệ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Các Sở: GD&ĐT, Tài chính;
- Kho bạc NN tỉnh;
- Giám đốc Sở;
- Lưu: VT, TĐ.
đxq.

GIÁM ĐỐC

Đinh Thị Thúy Ngân

Phụ lục**KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU DỰ ÁN SỬA CHỮA TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ; HẠNG MỤC SỬA CHỮA TƯỜNG RÀO ĐOẠN A-B, B-C, C-D, D-E, E-F VÀ MỜ CÔNG PHỤ; SỬA CHỮA MÁI NHÀ ĐA NĂNG; SỬA LẠI KHU NHÀ C GIAI ĐOẠN 2, THAY CỬA KHU NHÀ C GIAI ĐOẠN 1; THAY CỬA CÁC LỚP KHU NHÀ B**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-KHĐT ngày tháng 8 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (triệu đồng)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	
1	Thi công xây dựng	2.083,939	Ngân sách tỉnh	Đấu thầu rộng rãi trong nước qua mạng đấu thầu quốc gia	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Quý III năm 2023	Trọn gói	Hoàn thành trước 31/12/2023	
2	Giám sát thi công xây dựng	68,457		Từ ngày hợp đồng có hiệu lực đến hết thời gian bảo hành					
3	Quản lý dự án	62,177		Chỉ định thầu rút gọn					30 ngày
4	Lập HSMT và đánh giá HSĐT	9,003							
5	Thẩm định HSMT và kết quả LCNT	3,126							
Tổng giá trị các gói thầu: 2.226,702 triệu đồng									